

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Milovice – st.p.č. 1110 a 1109 – odstranění objektů II“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi:

I.

Smluvní strany

Město Milovice

sídlo: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČ: 00239453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Milan Pour, starosta města

ve věcech technických: Ing. Petra Košťátková, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3109150217/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, 289 24 Milovice – Mladá

registrace: Spisová značka C 159684 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 29010161 DIČ: CZ29010161

zastoupeno: Radkem Skálou, jednatelem společnosti

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Radek Skála, jednatel společnosti

ve věcech technických: Radek Skála, jednatel společnosti

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

tel. spojení: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

29.12.2025.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany.

4. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:

Příloha č.1 – Změnový list.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude podepsán elektronicky. Dodatek podepsaný elektronicky smluvními stranami má stejnou platnost a účinnost jako dodatek podepsaný vlastnoručně.

V Milovicích, dne

Ing. Milan Pour



Digitálně podepsáno: 31.12.2025 07:52

Město Milovice

Ing. Milan Pour, starosta

V Milovicích, dne

**Radek
Skála**

Digitálně
podepsal Radek
Skála
Datum:
2025.12.31
06:44:57 +01'00'

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Radek Skála

Zakázka:

Odstranění objektů - Milovice p.č. 1109 a 1110

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Odstranění objektů	708 887	148 866,26	857 753,19
001: Zemní práce	185 919	39 043,04	224 962,29
009: Ostatní konstrukce a práce	137 885	28 955,83	166 840,73
099: Přesun hmot HSV	322 273	67 677,28	389 950,07
V02: Příprava staveniště	2 500	525,00	3 025,00
V03: Zařízení staveniště	2 250	472,50	2 722,50
V06: Územní vlivy	58 060	12 192,60	70 252,60
2: Vícepráce nad rámec rozpočtu			
Celkem (bez DPH)	708 887		
DPH	148 866		
DPH 21 % ze základny: 708 887	148 866		
Celkem (včetně DPH)	857 753		

Souhrn SPP	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
Celková cena dle SoD	708 887	148 866,27	857 753,27
Celková cena - méněpráce	-40 345,00	-8 472,45	-48 817,45
Celková cena - vícepráce	365 190,14	76 689,93	441 880,07
Celková cena dle SoD a ZL	1 010 396,14	212 183,19	1 222 579,33
Celková cena k fakturaci	324 845,14	68 217,48	393 062,62

Dne: 29.12.2025

Zhotovitel:



TDI:

Investor:

Soupis provedených prací 1.			Změnový list	
Cena	DPH	Cena s DPH	Soupis víceprací	Soupis méněprací
685 551	143 966	829 517	365 190,14	-40 345,00
167 335	35 140	202 475	0,00	-18 585
137 885	28 956	166 841	100 649,50	0
322 273	67 677	389 950	309 201,17	-17 010
0	0	0	0,00	-2 500
0	0	0	0,00	-2 250
58 060	12 193	70 253	102 606,04	0,00
			346 351,50	0,00
685 551			365 190,14	-40 345,00
143 966			76 689,93	
829 517			441 880,07	
829 517				

685 551,00
858 808,71
-17 010,00

V03: Zařízení staveniště								2 250	
1.	ON	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,0	--	1,0	2 250,00	2 250

0,00		2 250,00		-2 250,00	
0,000	0,00	1,000	2 250,00	-1,000	-2 250,00

V06: Územní vlivy								58 060	
1.	ON	0642030R1	Práce se škodlivými materiály - opatření v případě výskytu nebezpečných materiálů (kupř. asbest) vč. projednání a zajištění povolení o nakládání s těmito materiály	Kč	1,0	—	1,0	29 560,00	29 560
2.	ON	065002000	Mimoslaveništní doprava materiálů - dovoz zásypové zeminy	Kč	1,0	—	1,0	28 500,00	28 500

58 060,00		0,00		102 606,04	
1,000	29 560,00	0,000	0,00	1,000	102 606,044
29 500/4 5*15,62					
1,000	28 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00

2: Vícepráce nad rámec rozpočtu									
2.	9462025R1	Poplatek za uložení směsného objemného stavebního a demolčního odpadu zařazeného kódem 02 03 07	t					--	
9.	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	ks					5 660,00	
10.	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 800 do 900 mm	ks					13 100,00	
11.	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks					6 230,00	
12.	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks					15 100,00	
13.	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks					19,60	
14.	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	ks					25,70	
15.	9970138R3	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) biologického odpadu kód odpadu 20 02 01 - pařezy/kořeny D kmene přes 200 do 300 mm	ks					450,00	
16.	9970138R3	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) biologického odpadu kód odpadu 20 02 01 - pařezy/kořeny D kmene přes 500 do 600 mm	ks					850,00	
17.	9970138R3	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) biologického odpadu kód odpadu 20 02 01 - pařezy/kořeny D kmene přes 700 do 900 mm	ks					1 250,00	
18.	112155225	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	ks					918,00	
19.	1121552R4	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 700 do 900 mm s naložením	ks					1 550,00	
20.	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	ks					428,00	
21.	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2					28,80	

184 726,50	
43,100	0,00
8,000	45 280,00
1,000	13 100,00
8,000	49 840,00
1,000	15 100,00
40,000	784,00

5,000	128,50
25,000	11 250,00
8,000	6 800,00
1,000	1 250,00
8,000	7 344,00
1,000	1 550,00
25,000	10 700,00
750,000	21 600,00