



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Oprava komunikace ulice Tyršova, Milovice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi:

I.

Smluvní strany

Město Milovice

sídlo: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČ: 00239453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Ing. Milan Pour, starosta města

ve věcech technických: Ing. Petra Košítková, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3109150217/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STREET s.r.o.

sídlo: Žďárek č. Ev. 10, 463 44 Žďárek

registrace: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48256

IČ: 24663310, DIČ: CZ24663310

zastoupeno: Ondřejem Pleslem, jednatelem společnosti

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Ondřej Plesl, jednatel společnosti

ve věcech technických: Karel Horák, obchodní zástupce a rozpočtář

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5535179329/0800

tel. spojení: +420 734 557 947

e-mail: info@streetsro.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.7.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem byl závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele stavbu s názvem „Oprava komunikace ulice Tyršova, Milovice“ (dále jen „**Dílo**“).
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s čl. VII. odst. 6 a čl. III. odst. 3.4. Smlouvy dohodly na úpravě níže uvedených vzájemných práv a povinností Smluvních stran.

III.

Změna ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. odst. 6 Smlouvy:

Původní znění

Cena díla

Cena bez DPH:	1 551 770,93 Kč
Rozpočtová rezerva 5 % z ceny bez DPH:	77 588,55 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH)	1 629 359,48 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH)	342 165,49 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 971 524,97 Kč

slovy: jeden milion devět set sedmdesát jedna tisíc pět set dvacet čtyři a devadesát sedm haléřů korun českých, včetně DPH

Nové znění

Cena díla

Původní cena bez DPH	1 551 770,93 Kč
Cena více a méněprací bez DPH	-49 413,38 Kč
Celková cena bez DPH	1 502 357,55 Kč
DPH 21% (z celkové ceny bez DPH)	315 495,05 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 817 852,60 Kč

slovy: jeden milion osm set sedmnáct tisíc osm set padesát dva a šedesát haléřů korun českých, včetně DPH

2. **Změnový list** je součástí tohoto Dodatku, jakožto Příloha č. 1.

IV.


Závěrečná ujednání

1. Ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Milovice usnesením č. 31/2024 ze dne 28.8.2024 usnesením č. UR-601-31/24.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany.
4. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha:

Příloha č.1 – Změnový list.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V *Milovicích* dne *2.5.2023*



Město Milovice
Ing. Milan Pour, starosta

V _____ dne _____



Oprava a údržba komunikací
463 44 Záhřeb č. ev. 10
Tel.: 481 323 313, 734 557 947
IČ: 246 63 310, DIČ: CZ24663310

STREET s.r.o.
Ondřej Plesl

Změnový list

STREET s.r.o.

stavba: Oprava Komunikace - Tyršova

Datum : 24.6.2024

Vypracoval: Karel Horák

Popis změny a její účel : Na základě zápisu ve stavebním deníku a schůzky s investorem a TDI, vyškrtuty položky, které se nerealizují, úprava skutečné výměry na základě geodetického zaměření a skutečné spotřeby asfaltu.

panem Hoškem a paní starostkou Bermanovou.

Po místním seřízení po vyřezávání dne 5.8.2024 byly dohcnouly výše uvedené změny, na základě skutečného stavu.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Tyršova

Adresa:

01 - komunikace

Město:

Mikovice

Datum:

09.08.2024

Zaměstnanec:

Mikovice

Uživatel:

STREET s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová jednotka
Náklady soupisu celkem							1 439 357,55	
		HSV	Práce a dodávky HSV				1 439 357,55	
			Zemní práce				83 840,00	
1	K	113154253	Přetvoření živičného krytu tl 50 mm pruž š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 788,000	30,00	83 640,00	výměra upravena na základě geodetického zaměření
2	K	113311112	Odsíraní geomízi pro vyzutí asfaltového povrchu v komunikacích	m2	0,000	5,00	0,00	vyškrtáno - nerealizovalo se
			Komunikace				1 239 480,00	
3	K	569851133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 150 mm	m2	0,000	20,00	0,00	vyškrtáno - nerealizovalo se
4	K	573231108	Posypk živičný spojovací ze směsí emulze v množství 0.50 kg/m2	m2	2 788,000	16,00	44 608,00	výměra upravena na základě geodetického zaměření
5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva související ACO 11 (ABS) tl 150 mm š 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	2 788,000	394,00	1 098 472,00	výměra upravena na základě geodetického zaměření
6	K	R-001	Sanace širokých ulic tl 150 mm - odřezávání pauš 3,0 m až na SC, vyčištění, doplnění ASP, přečištění, upevnění	m	60,000	65,00	3 900,00	
7	K	R-002	Sanace úzkých ulic tl 150 mm - odřezávání, vyčištění, doplnění, upevnění	m	284,000	65,00	18 660,00	výměra upravena dle skutečnosti
8	K	R-003	Sanace úzkých ulic tl 150 mm - odřezávání, vyčištění, doplnění, upevnění, zajištění DMZ, přečištění, upevnění	m	60,000	50,00	3 000,00	
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				95 030,00	
9	K	915121112	Vodorovné opravní značení vozovky čáry kovové š 250 mm reflexní bílá barva	m	0,000	35,00	0,00	vyškrtáno - nerealizovalo se
10	K	915121122	Vodorovné opravní značení vozovky čáry přerušované š 250 mm reflexní bílá barva	m	0,000	50,00	0,00	vyškrtáno - nerealizovalo se
11	K	919112212	Úprava stýbých a pracovních spár obrusné vrstvy - Řezání spár pro vyčištění komunikace š 10 mm hl 20 mm pro kladení základu v železobetonovém krytu	m	45,000	30,00	1 350,00	výměra upravena dle skutečnosti
12	K	919122111	Úprava stýbých a pracovních spár obrusné vrstvy - Těsnění spár zalivkou na lepu pro komuniky š 10 mm hl 20 mm s místním přetěsněním	m	45,000	10,00	450,00	výměra upravena dle skutečnosti
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu	m	45,000	2,00	90,00	výměra upravena dle skutečnosti
14	K	938908411	Očáštění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo železobetonového	m2	2 788,000	5,00	13 940,00	výměra upravena na základě geodetického zaměření
15	K	938908411	Odkládání násovy na krajnicích tl do 100 mm	m2	660,000	60,00	39 600,00	
			Přesun sutě				21 197,55	
16	K	997211511	Vodorovná doprava sutě po suchu na vzdálenost do 1 km	t	369,410	10,00	3 694,10	výměra upravena dle skutečnosti
17	K	997211519	Připravení ZKD 9 km u vodorovné dopravy sutě	t	3 324,690	5,00	16 623,45	výměra upravena dle skutečnosti
18	K	997221945	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu dle odpadu 170 504	t	0,000	10,00	0,00	vyškrtáno - nerealizovalo se
19	K	997221955	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamene k odvozu 170 504	t	88,000	10,00	880,00	výměra upravena dle skutečnosti
20			Vyrovnávky, podbaly, spády ACO 11	t	22	3 200,00	70 400,00	podbaly, vyrovnávky, profil vozovky do střešy

STREET s.r.o.
Oprava a údržba komunikací
463 44 Žďár nad Sázavou 10
Tel.: 481 323 311, 737 557 947
IČ: 243 63 310, DIČ: CZ24663310

Jan
Říha

Digitálně
podepsal Jan Říha
Datum: 2024.08.15
16:34:27 +02'00'

Ing. Milan Pour

Digitální podpis:
16.08.2024 08:32

Petra Košátková

