

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

Sídlo: nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá
zastoupené: Ing. Milanem Pourem, starostou
IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3109150217/0100
Telefon: +420 325 517 111
E-mail: meu@mesto-milovice.cz
Webové stránky: <http://mesto-milovice.cz/>
Datová schránka: 6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a

RI OKNA a.s.

Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
V zastoupení: Petr Ingr, předseda představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Loutchan, obchodní oddělení
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Loutchan, obchodní oddělení
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
Telefon: +420 518 389 511
E-mail: info@ri-okna.cz
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 162123169/0600
Datová schránka: 5spf3fk

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 2.9.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu nazvanou „Výměna oken – ulice Topolová - III.“ (dále jen jako „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 01 Dodatku. Jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která byly vyvolané v průběhu realizace veřejné zakázky.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace veřejné zakázky vznikl požadavek na provedení víceprací a méněprací, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné Smlouvy:

- 2.1.1. Odstavce 3.1. Smlouvy se celé nahrazují následujícím novým zněním:

„3.1. Cena Díla kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého Díla, činí:

Cena díla dle původní Smlouvy (Kč bez DPH)	5.987.347,58	
<i>Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)</i>	<i>Dodatek č. 1: -438.488,70</i>	
<i>Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH)</i>		<i>Dodatek č. 1: 107.113,54</i>
Změna ceny díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě (bez DPH)	-313.375,16 Kč	
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	5.655.972,42 Kč	
DPH	678.716,69 Kč	
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč s DPH)	6.334.689,11 Kč	

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá další ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 3.3. O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla rada objednatele dne 06.11.2024 usnesení č. UR-765-42/24.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následující přílohy, které jsou nedílnou součástí Smlouvy:
Příloha č. 01 – Změnový list č. 1, č. 2 a rekapitulace

V Milovicích dne

V Bzenci dne

Město Milovice
Ing. Milan Pour, starosta

RI OKNA a.s.
Petr Ingr, předseda představenstva

Stavba:

„Výměna oken ulice Topolová III.“ Milovice

Objednatel: Město Milovice:
Sídlo: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
IČ: 002 39 453

Vliv na termín: Bez vlivu na termín

Zhotovitel: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ: 607 24 862

Vliv na cenu: KČ bez DPH DPH KČ celkem
-331 375,16 -39 765,02 -371 140,18

TDS: IRIS Bohemia s.r.o.
Sídlo: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín
IČ: 247 99 777

Rekapitulace nákladů Změnového listu:

Objekt	Cena původní SoD			Vícepráce			Méněpráce			Cena SoD vč. Dodatku č. 1		
	KČ bez DPH	DPH	KČ celkem	KČ bez DPH	DPH	KČ celkem	KČ bez DPH	DPH	KČ celkem	KČ bez DPH	DPH	KČ celkem
594	746 703,74	89 604,45	836 308,19	16 079,20	1 929,50	18 008,70	-57 932,33	-6 951,88	-64 884,21	704 850,61	84 582,07	789 432,68
595	747 692,58	89 723,11	837 415,69	16 644,80	1 997,38	18 642,18	-59 040,45	-7 084,85	-66 125,30	705 296,93	84 635,63	789 932,56
596	746 364,24	89 563,71	835 927,95	16 079,20	1 929,50	18 008,70	-57 932,33	-6 951,88	-64 884,21	704 511,11	84 541,33	789 052,44
594 - 596 celkem:	2 240 760,56	268 891,27	2 509 651,83	48 803,20	5 856,38	54 659,58	-174 905,11	-20 988,61	-195 893,72	2 114 658,65	253 759,04	2 368 417,69
597	746 703,74	89 604,45	836 308,19	16 079,20	1 929,50	18 008,70	-57 932,33	-6 951,88	-64 884,21	704 850,61	84 582,07	789 432,68
598	748 032,08	89 763,85	837 795,93	16 644,80	1 997,38	18 642,18	-59 040,45	-7 084,85	-66 125,30	705 636,43	84 676,37	790 312,80
599	746 364,24	89 563,71	835 927,95	16 079,20	1 929,50	18 008,70	-57 932,33	-6 951,88	-64 884,21	704 511,11	84 541,33	789 052,44
597-599 celkem:	2 241 100,06	268 932,01	2 510 032,07	48 803,20	5 856,38	54 659,58	-174 905,11	-20 988,61	-195 893,72	2 114 998,15	253 799,78	2 368 797,93
614	752 743,48	90 329,22	843 072,70	4 753,57	570,43	5 324,00	-44 339,24	-5 320,71	-49 659,95	713 157,81	85 578,94	798 736,75
615	752 743,48	90 329,22	843 072,70	4 753,57	570,43	5 324,00	-44 339,24	-5 320,71	-49 659,95	713 157,81	85 578,94	798 736,75
614-615 celkem:	1 505 486,96	180 658,44	1 686 145,40	9 507,14	1 140,86	10 648,00	-88 678,48	-10 641,42	-99 319,90	1 426 315,62	171 157,87	1 597 473,49
SoD celkem:	5 987 347,58	718 481,71	6 705 829,29	107 113,54	12 853,62	119 967,16	-438 488,70	-52 618,64	-491 107,34	5 655 972,42	678 716,69	6 334 689,11

Schválil:	Zhotovitel:			Objednatel:			Objednatel:			TDS:		
	Jméno	Datum	Podpis	Jméno	Datum	Podpis	Jméno	Datum	Podpis	Jméno	Datum	Podpis