

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
PRO REALIZACI STAVBY**

„Oprava komunikace ulice Ke Hřišti, Milovice“

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem nám. 30. června 508, 289 24 Milovice

zastoupené Ing. Milanem Pourem, starostou města

IČO: 00239453

DIČ: CZ00239453

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení investic a rozvoje

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“).

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV

registrace: zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

zastoupeno: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín

a

Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- *oprávnění jednat za společnost na základě pověření*

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: I. [REDACTED], ředitel oblasti Kolín

[REDACTED], vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín

- *oprávnění jednat za společnost na základě pověření*

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

tel. spojení: +420 321 712 832

e-mail: office-kolin@swietelsky.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V „Smlouvy o dílo „Oprava komunikace ulice Ke Hřišti, Milovice“ (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne

6.8.2024, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), následujícího znění:

Článek V. (Termíny plnění) Smlouvy jehož původní znění zní:

5.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je **říjen 2024**, protokolárním předáním a převzetím staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do dvou týdnů od předání a převzetí staveniště.

5.2 Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do **4 týdnů** a to v termínu do **15.11.2024** od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

Článek V. (Termíny plnění) – **nové znění:**

5.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je **červenec 2025**, protokolárním předáním a převzetím staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do dvou týdnů od předání a převzetí staveniště.

5.2 Požadovaný termín dokončení díla je do **4 týdnů** od zahájení prací a to nejpozději do 31.8.2025 protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

Objednavatel prohlašuje že, Dodatek č.1 je uzavírán v souladu se Směrnicí č. 2/2025 pro zadávání veřejných zakázek.

V Milovicích dne:

V Kolíně dne:

Město Milovice

Ing. Milan Pour, starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Milan Štěrbá, ředitel oblasti Kolín
na základě pověření